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Selection and harmonization of machines  
for selected smaller airport construction works 
Abstract: 
It is necessary to perform earth and concrete works on the object "Aerodrom Sinj" and to 
harmonize the work of machines in order to complete the  work within 35 days. The following 
machines will be used: bulldozer for removal of humus and spreading of gravel, loader for 
loading of removed humus into dump trucks, dump trucks for removal of humus and transport of 
gravel to the construction site, roller for compacting soil and gravel, concrete mixers for 
transporting concrete to construction sites and concrete pumps for concrete installation. 
 
Keywords: 




1.Uvod .................................................................................................................... 1 
2. Uzletno-sletna staza ........................................................................................... 2 
2.1. Dimenzije ..................................................................................................... 2 
2.2. Poprečni presjek staze ................................................................................. 4 
3. Zemljani radovi ................................................................................................... 5 
3.1. Dijagram toka radova ................................................................................... 5 
3.2. Uklanjanje humusa ...................................................................................... 5 
3.2.1. Količina radova ...................................................................................... 6 
3.2.2. Karakteristike buldozera ........................................................................ 6 
3.2.3. Proračun učinka stroja i odabir buldozera ............................................. 7 
3.2.4. Potrebno vrijeme za uklanjanje humusa .............................................. 10 
3.2.5. Karakteristike stroja i odabir kamiona .................................................. 10 
3.2.6. Karakteristike stroja i odabir utovarivača ............................................. 12 
3.2.7. Potrebno vrijeme za odvoz humusa .................................................... 13 
3.3. Zbijanje tla ................................................................................................. 15 
3.3.1. Količina radova .................................................................................... 15 
3.3.2. Karakteristike valjka ............................................................................ 16 
3.3.3. Proračun učinka stroja i odabir valjka .................................................. 16 
3.3.4. Potrebno vrijeme za zbijanje tla........................................................... 18 
   3.4. Nanošenje šljunka ...................................................................................... 19 
3.4.1. Količina radova .................................................................................... 19 
3.4.2. Karakteristike kamiona kipera ............................................................. 19 
3.4.3. Potrebno vrijeme za dovoz šljunka i broj strojeva................................ 19 
3.4.4. Razastiranje šljunka ............................................................................ 20 
3.5. Zbijanje šljunka .......................................................................................... 20 
3.5.1. Vrijeme radova .................................................................................... 21 
3.6. Tehnika planiranja zemljanih radova ......................................................... 21 
4. Betonski radovi ................................................................................................. 22 
4.1. Količina radova .......................................................................................... 22 
4.2. Karakteristike strojeva i odabir automješalice i pumpe .............................. 22 
4.3. Trajanje radova .......................................................................................... 25 
5. Zaključak .......................................................................................................... 27 







Zadatak ovoga završnog rada je odabrati strojeve i uskladiti njihov rad za 
odabrane aktivnosti izgradnje sportskog aerodroma „Sinj“. Prethodno su odabrane 
dimenzije i poprečni presjek piste. Hipotetski objekt se nalazi u sinjskom polju, u 
blizini isto imenog grada, u Splitsko-dalmatinskoj županiji, na 290 m.n.m. Površinu 
polja prekriva mekana zemlja i humus. Aerodrom je prvenstveno namijenjen za 
privatne letjelice i  sportske zrakoplove. Dimenzije očekivanih letjelica na 
aerodromu su: 
 duljina - 10metara, 
 raspon krila - 20metara. 
Prema dimenzijama očekivanih letjelica su odabrane dimenzije uzletno-sletne 
staze. Staza je dugačka 1540 metara i široka 30 metara. Paralelno sa stazom se 
izvode s lijeve i desne strane ramena širine 15 metara čija je funkcija sigurnost 
zrakoplova u slučaju izlijetanja. Uz završetak uzletno sletne staze se izvodi čistina 
dugačka 300 metara i široka 150 metara. Uzletno-sletna staza se sastoji od 
drobljenog graduiranog kamenog materijala bez veziva debljine 18 centimetara i 
nearmirane betonske ploče debljine 25 centimetara. Uzletno-sletna staza zajedno 
sa ramenima je ukupne površine 92 400 metara kvadratnih, a čistina 45 000 
metara kvadratnih. Radovi na aerodromu su podijeljeni u dvije faze: zemljani 
radovi (prva) i betonski radovi (druga). Za zemljane radove se koriste : buldozer, 
ježasti valjak, utovarivač i kamion kiper. Buldozer se koristi za uklanjanje 
površinskog sloja humusa i odvoza istog materijala na udaljeni deponij te 
razastiranje dovezenog sloja graduiranog kamenog materijala. Valjak se koristi za 
nabijanje tla i dovezenog sloja graduiranog kamenog materijala bez veziva. 
Kamioni kiperi se koriste za dovoz sloja graduiranog kamenog materijala i odvoz 
sloja iskopanog materijala na deponij. Utovarivači se koriste za punjenje kamiona 
kipera slojem uklonjenog humusa, to jest iskopanog materijala. Za betonske 
radove se koriste : automješalice i pumpe za beton. Automješalice se koriste za 
transport betona,a pumpe za ugradnju betona. Odabir svakog stroja je temeljem 
na  omjeru njegovog radnog učinka i nabavne cijene stroja. Nabavne cijene novog 
stroja su dobivene procjenom na temelju podataka dobivenih sa burzi strojeva. 
Količina strojeva korištenih u gradnji objekta je odabrana tako da gradnja 
cjelokupnog objekta bude završena u 35 dana uz što manje praznog hoda 
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strojeva. Radovi na aerodromu „Sinj“  se obavljaju u tri smjene radi što bržeg 
otvaranja navedenog objekta. 
2. Uzletno-sletna staza 
Uzletno sletna staza je građevina namijenjena za slijetanje i uzlijetanje zrakoplova. 
Dimenzije staze se projektiraju na temelju očekivanih letjelica koje će koristiti 
aerodrom [1]. 
2.1. Dimenzije 
Aerodrom „Sinj“ je namijenjen velikim privatnim zrakoplovima i sportskim 
letjelicama. Kao primjer letjelice koja će koristiti usluge aerodroma je uzet 
„Dassault Falcon 2000“ , letjelica raspona krila duljine 20 metara [2]. Na slici 2.1. 
su navedene preporučene vrijednosti dimenzija staze s obzirom na duljini raspona 
krila letjelice. 
 
Slika 2.1.: Preporučene dimenzija staze [3] 
Iz navedene slike za očekivanu letjelicu sa rasponom krila od 20 metara (65 ft.) 
vrijedi drugi stupac „B-III3,4“. Prema tablici su odabrane dimenzije: duljina-5000 ft. i 
širina 100 ft. Preračunato u metričke jedinice odabrana duljina je 1540 metara, a 
širina 30 metara.   
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Uz uzletnu sletnu stazu se zbog sigurnosti još izvode ramena i čistina. Ramena su 
građevine namijenjene za sigurnost zrakoplova u slučaju izlijetanja sa staze. 
Grade se paralelno sa stazom sa lijeve i desne strane. Širina ramena je odabrana 
tako da ukupna širina staze i ramena bude 60 metara. Ramena na aerodromu 
„Sinj“ su izvedena isto kao i staza. Pojedino rame je širine 15 metara, a duljine 
koliko i staza. Funkcija čistine kao građevine je sigurno zaustavljanje zrakoplova u 
slučaju otkazivanja motora tijekom uzlijetanja. Duljina čistine je maksimalno pola 
duljine staze, a širina je jednaka 75 metara sa lijeve i desne strane od središnje 
crte staze [4]. Na slikama 2.2., 2.3. i 2.4. su prikazani tlocrt piste, tlocrt uzletno-
sletne staze sa ramenima i tlocrt čistine. 
 
 
Slika 2.2.: Tlocrt piste 
 
 




Slika 2.4.: Tlocrt čistine 
 
2.2. Poprečni presjek staze 
Uzletno-sletna staza aerodroma se sastoji od nosivog sloja zastora od drobljenog 
graduiranog kamenog materijala bez veziva debljine 180mm i betonske ploče 
debljine 250mm [5]. Na slici 2.5. je prikazan poprečni presjek uzletno-sletne staze. 
 




3. Zemljani radovi 
Zemljani radovi su podijeljeni na 4 glavne radnje: 
 Uklanjanje humusa, 
 Zbijanje tla, 
 Nanošenje šljunka, 
 Zbijanje šljunka. 
3.1. Dijagram toka radova 
 
Dijagram toka zemljanih radova je prikazan na slici 3.1. 
 
 
Slika 3.1.: Dijagram toka zemljanih radova 
 
3.2. Uklanjanje humusa 
Potrebno je ukloniti humus debljine 15 centimetara sa dijelova terena na koji će se 
izvoditi dijelovi piste, a to su uzletno-sletna staza, ramena i čistina. Humus se 




3.2.1. Količina radova 
 
Visina sloja humusa je: 
Hh = 0.15 metara 
a = duljina 
b = širina 
P = a * b                   (1) 
ausstaze = aramena = 1540 m 
busstaze = bramena = 30 m 
ačistine = 300 m 
bčistine = 150 m           
Površina uzletno-sletne staze prema (1) : 
Pus= 46 200 m2 
Površina ramena prema (1) : 
Pr= 46 200 m2 
Površina čistine prema (1) : 
Pč = 45 000 m2 
Ukupna površina radova je jednaka zbroju površina : 
Pu = Pus + Pr + Pč = 46 200 m2 + 46 200 m2 + 45 000 m2 = 137 000 m2 
Ukupna količina radova je jednaka umnošku ukupne površine i visine sloja 
humusa: 
Qu = Pu * Hh  = 20 610 m3 
 
3.2.2. Karakteristike buldozera 
Za uklanjanje humusa se koristi buldozer. Cijene buldozera su dobivene 
procjenom na temelju burze strojeva, a karakteristike strojeva preuzeti sa stranica 
proizvođača. U ponudi se nalaze tri buldozera: 
 Shantui Bulldozer Machinery  SD32 Bull Dozer,  
 Mini Crawler Dozer  SD16 Bulldozer, 
 CAT D10T. 
 





Tablica 3.2: Karakteristike buldozera [6,7,8,9] 
  
IME SHANTUI SD32 CRAWLER SD16 CAT D10T 
CIJENA 110 000 USD 66 000 USD 985 000 USD 
ZAPREMNINA  6,4 m3 4,5 m3 18,5 m3 
BRZINA GURANJA 3,6 km/h 3,29 km/h 4 km/h 
BRZINA 
VRAĆANJA 
11,2 km/h 9,63 km/h 12,64 km/h 
 
3.2.3. Proračun učinka stroja i odabir buldozera 




 (m3/sat)                           (2) 
C- kapacitet noža buldožera (zadano u tablici 3.2.) 
Tc,buldozer - vrijeme jednog ciklusa rada buldozera, a računa se prema formuli:                                                                          






 + To                                            (3) 
Sgur – udaljenost na kojoj buldozer gura materijal - 1840 m 
Vgur – brzina kojom buldozer gura materijal  
Spov – udaljenost povratka buldozera na rad - 1840 m 
Vpov – brzina povratka buldozera na rad 
To – vrijeme okreta buldozera 
SHANTUI SD32 : 
Prema (2): 
Tc,buldozer =  614 s 
Prema (1): 




CRAWLER SD16 : 
Prema (2): 
Tc,buldozer =  678 s 
Prema (1) 
Ut,buldozer = 23,88 m3/h 
 
CAT D10T : 
Prema (2): 
Tc,buldozer =  615 s 
Prema (1) 
Ut,buldozer = 108,2 m3/h 
 
Na grafu 3.2.3. su prikazane cijene i učinci navedenih buldozera.       
 Graf 3.2.3.: Cijene i učinci buldozera 
 
















Planski učinak odabranog stroja računa se prema izrazu: 
Up,buldozer = Ut,buldozer * Kv * Kp * Kr                          (4) 
Up,buldozer - Planski učinak stroja 
Ut,buldozer - Teorijski učinak stroja 
Kv - koeficijent vremena - odabran Kv = 0.9 
Kp - koeficijent punjenja - odabran Kp = 1.1 
Kr - koeficijent rastresitosti - odabran Kr = 0.85      
Prema (4) 
Up = 20.1 m3/h 
Na slici 3.2.3. je prikazan odabran buldozer. 
 
 







3.2.4. Potrebno vrijeme za uklanjanje humusa 
Ukupna količina humusa koju je potrebno ukloniti je: Qu,uklanjanje = 20 610 m3. Za 
uklanjanje humusa je odabran buldozer „CRAWLER SD16“, planskog učinka: 
Up,buldozer = 20.1 m3/h. Trajanje radova se računa prema izrazu:  
Tr,uklanjanje = Qu,uklanjanje / Up,buldozer                            (5) 
Trajanje radova uklanjanja humusa korištenjem jednog buldozera prema (5): 
Tr,uklanjanje = 1025.4 h. 
Zbog zadanog roka trajanja radova od 35 dana, za potrebe zemljanih radova su 
odabrana četiri buldozera „CRAWLER SD16“. Korištenjem četiri buldožera vrijeme 
trajanja radova uklanjanja humusa se umanjuje za četiri puta pa tako trajanje 
radova je jednako: Tr,uklanjanje = 256.3 h. 
3.2.5. Karakteristike stroja i odabir kamiona 
Za  odvoz humusa se koristi kamion kiper. U ponudi imamo tri kamiona: 
 MERCEDES 3344, 
 MAN TGA-C, 
 VOLVO FM400. 
U tablici 3.2.5. su prikazane karakteristike navedenih kamiona kipera.  
       
Tablica 3.2.5.: Karakteristike kamiona kipera [10,11,12] 
IME MERCEDES 3344 MAN TGA-C VOLVO FM400 
CIJENA 120 000 USD 90 000 USD 115 000 USD 
ZAPREMNINA  13,5 m3 10,5 m3 12,8 m3 
SNAGA 390KW 316KW 294KW 
 
 
Odabir kamiona kipera se temelji na usporedbi cijene stroja i ukupne zapremnine. 
Za dodatnu usporedbu se koristi i ukupna snaga stroja. Iz navedene tablice se 
zaključuje da najbolji omjer cijene i zapremnine ima „MERCEDES 3344“. Zbog 
toga je odabran kamion „MERCEDES 3344“ za odvoz materijala sa gradilišta 




Graf 3.2.5.: cijene i zapremnine kamiona kipera. 
 
Na slici 3.2.5. je prikazan odabrani kamion. 
 
















3.2.6. Karakteristike stroja i odabir utovarivača 
Humus, to jest iskopani materijal potrebno je utovariti u kamione kipere kako bi se 
odvezao sa gradilišta. Za utovar materijala koristi se utovarivač. U ponudi imamo 
dva utovarivača: 
 CAT 903D, 
 CASE 221F. 
 
U tablici 3.2.6. su prikazane karakteristike utovarivača. 
                        
Tablica 3.2.6.: Karakteristike utovarivača [13,14,15,16] 
IME CAT 903C CASE 221F 
CIJENA 90 000 USD 80 000 USD 
ZAPREMNINA 0.6 m3 0.7 m3 
SNAGA 31.4 KW 55 KW 
 
Odabir utovarivača se temelji na omjeru bitnih karakteristika utovarivača, 
zapremnine, snage i cijene strojeva. Iz tablice 3.2.6. se vidi da utovarivač „CASE 
221F“ ima: veću zapremninu, veću snagu motora i nižu cijenu. Zbog toga se za 
radove utovara materijala u kamione kipere odabire „CASE 221F“. Na grafu 3.2.6. 
su prikazani odnosi karakteristika i cijena utovarivača. 



















Na slici 3.2.6. je prikazan odabrani utovarivač. 
 
 
Slika 3.2.6.: CASE 221F [27] 
 
3.2.7. Potrebno vrijeme za odvoz humusa 
Ukupna količina humusa koje treba odvesti je Qu,uklanjanje = 20 610m3. Odabran je 
kamion kiper „MERCEDES 3344“ i utovarivač „CASE 221F“. Vremena, koeficijenti, 
udaljenost deponija, brzine kamiona i trajanje ciklusa utovarivača su procijenjene. 
Učinak utovarivača se računa prema formuli:      
Up,utovar = q*(3600/Tc)*Kp*Kr*Kv                         (6) 
Kv - koeficijent vremena - odabran Kv = 0.9 
Kp - koeficijent punjenja - odabran Kp = 1.1 
Kr - koeficijent rastresitosti - odabran Kr = 0.85 
Tc,utovarivač - trajanje ciklusa utovarivača - Tc = 30 sek 
q - zapremnina utovarivača 
Prema (6) , učinak utovarivača „CASE 221F“ je: 
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Up,utovar = 70.7 m3/h 
Vrijeme punjenja jednog kamiona kipera „MERCEDES 3344“ je jednako: 
Tu,kamion = Qkamion / Up,utovar                (7) 
Qkamion - zapremnina kamiona kipera je jednaka umnošku  zapremnine kamiona i 
koeficijenta punjenja i rastresitosti.  
Qkamion = qkamion * Kp * Kr  = 12.63 m3 
Prema (7): 
Tu,kamiom = 0.18 h ≈ 650 s 
Qkamion - zapremnina kamiona - 12.63 m3 
W- snaga, 324 kW 
V1- brzina punog kamiona - v = 40 km/h 
V2- brzina praznog kamiona - v = 60 km/h. 
Tu,kamion - vrijeme utovara kamiona - 650 s.  
To- trajanje okreta - 55 s. 
Ti- vrijeme istovara - 30 s. 
Tm1- vrijeme manevra gradilište - 30 s. 
Tm2- vrijeme manevra punionica - 30 s. 
Tp- vrijeme puta= 3600s x ( 20km / 40km/h + 20km / 60km/h ) = 3000 s. 
Tr - vrijeme rezerve - 60 s. 
Trajanje ciklusa kamiona kipera se računa prema formuli : 
Tc,kamion= Tu,kamion+Tm1+Ti+Tm2+Tp+To+Tr              (8) 
Prema (8) : 
Tc,kamion= 3855 s 
Broj kamiona kipera potrebnih za kontinuirani rad se računa po formuli: 
Nkamiona = ( Tc,kamion / Tu,kamion )               (9) 
Prema (9): 




Ukupna količina materijala za odvoz: 
 Qu,uklanjanje = 20 610 m3. 
Broj tura kamiona kipera se računa prema formuli: 
Ntura = Qu  / Qkamion                (10) 
Prema (10): 
Ntura = 1632  
Trajanje odvoza humusa se računa prema formuli : 
Todvoza = Ntura *  ( Tr + Ti )              (11) 
Prema (11): 
Ttura=  40.8 h 
3.3. Zbijanje tla 
Nakon uklanjanja humusa potrebno je zbiti tlo na terenu namijenjenom za uzletno-
sletnu stazu i ramena. 
3.3.1. Količina radova 
Zbijanje tla se izvodi nad djelom uzletno-sletne staze i ramena. Površine uzletno-
sletne staze i ramena su prethodno izračunate. 
Površina uzletno-sletne staze je: 
Pus= 46 200 m2 
Površina ramena prema ramena je : 
Pr= 46 200 m2 
Ukupna površina radova je jednaka zbroju površina uzletno-sletne staze i ramena: 
Pu,zbijanje = Pus + Pr = 46 200 m2 + 46 200 m2 = 92 400 m2 
dsloj - debljina sloja - 0.15 m 
Ukupna količina radova je jednaka umnošku površine radova i visine sloja zemlje: 
Qu,zbijanje = Pu,zbijanje * dsloj,š = 92 400 m2 * 0,15 m = 13 860 m3  
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3.3.2. Karakteristike valjka 
Za nabijanje tla se koristi valjak. Cijene valjaka su dobivene procjenom na temelju 
burze strojeva, a radni učinci preuzeti sa stranica proizvođača. U ponudi se nalaze 
dva valjka: 
 VOLVO SD160B, 
 CAT CP563E. 
 
U tablici 3.3.2. se nalaze karakteristike navedenih valjaka. 
 
Tablica 3.3.2: Karakteristike valjka [17,18,19,20] 
IME VOLVO SD160B CAT CP563E 
CIJENA 150 000 USD 250 000 USD 
KORISNA ŠIRINA 2.134 m 2,44 m 
BRZINA 5,3 km/h 5,4 km/h 
 
3.3.3. Proračun učinka stroja i odabir valjka 
 Teorijski učinak rada valjka se računa prema izrazu:  
 Ut,valjka = (vvaljak * dsloj * bvaljak  / nvaljak )  (m3/sat)            (12) 
 bvaljak - korisna širina valjka (zadano u tablici 3.3.2.)   
 nvaljak - broj prijelaza po jednom traku - 10 
 dsloj - debljina sloja zemlje - 15 cm      
 vvaljak- brzina valjka (zadano u tablici 3.3.2.) 
VOLVO SD160B 
Prema (12) teorijski učinak valjka iznosi: 
Ut,valjka = 47 m3/h. 
CAT CP563E   
Prema (12) teorijski učinak valjka iznosi: 
Ut,valjka = 54,9 m3/h. 
Na grafu 3.3.3. su prikazani cijene i učinci navedenih valjaka. 
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Graf 3.3.3.: cijene i učinci valjaka 
 
 
Iz grafa se zaključuje da bolji omjer cijene i učinka ima VOLVO SD160B. 
Planski učinak odabranog stroja računa se prema izrazu: 
Up,valjka = Ut,valjka * Kv                                                  (13) 
Up,valjka - Planski učinak stroja 
Ut,valjka - Teorijski učinak stroja 
Kv - koeficijent vremena - 0.9 
Prema izrazu (13) planski učinak valjka iznosi: 
Up,valjka = 42,3 m3/h. 














Slika 3.3.3.: VOLVO SD160B [17] 
3.3.4. Potrebno vrijeme za zbijanje tla 
Ukupna količina tla koje je potrebno zbiti  je: Qu,zbijajanje = 13 860 m3. Za zbijanje tla 
odabran je valjak „VOLVO SD160B“, planskog učinka: Up,valjak = 42,3 m3/h. 
Trajanje radova se računa prema izrazu:  
Tzbijanje = Qu,zbijanje / Up,valjak                                           (14) 
Trajanje radova zbijanja tla korištenjem jednog valjka prema izrazu (14) je: 
Tzbijanje = 327.7 h.  
Zbog zadanog roka trajanja radova od 35 dana, ali i usklađivanja sa radom 
buldozera za potrebe zbijanja tla se koriste dva valjka „VOLVO SD160B“. 
Korištenjem dva valjka vrijeme trajanja radova zbijanja tla se umanjuje za dva puta 
pa tako trajanje radova je jednako Tzbijanje = 163.8 h. 
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3.4. Nanošenje šljunka 
Šljunak, to jest nosivi sloj zastora od graduiranog drobljenog kamenog materijala 
se nanosi nad područje uzletno-sletne staze i ramena u sloju od: 
dšljunak = 18 centimetara. Nanošenje šljunka se sastoji od dovoza materijala 
kamionima kiperima s skladišta udaljenog 20 kilometara i razastiranja šljunka 
buldožerima. 
3.4.1. Količina radova 
Šljunak se nanosi nad zbijenim tlom te su površine radova za nanošenje šljunka 
jednake površini radova za zbijanje tla.  
Pu,zbijanje = Pu,nasipanje = 92 400 m2 
Ukupna količina radova je jednaka umnošku površine radova i visine sloja šljunka: 
Qu,nasipanje = Pu,nasipanje * dšljunak = 16 632 m3. 
3.4.2. Karakteristike kamiona kipera 
Za dovoz šljunka se koristi isti stroj prethodno odabran za odvoz materijala sa 
gradilišta, to jest „MERCEDES 3344“ sa svim karakteristikama već navedenim.  
3.4.3. Potrebno vrijeme za dovoz šljunka i broj strojeva 
Ukupna količina šljunka koje treba dovesti je Qu,nasipanje = 16 632 m3. Odabran je 
kamion kiper „MERCEDES 3344“. Vremena, koeficijenti, udaljenost gradilišta i 
brzine kamiona su procijenjene. 
Kv - koeficijent vremena - odabran Kv = 0.9 
Kp - koeficijent punjenja - odabran Kp = 1.1 
Kr - koeficijent rastresitosti - odabran Kr = 0.85 
Qkamion - zapremnina kamiona - 12.63 m3  
W- snaga - 324 kW 
V1- brzina punog kamiona -  40 km/h 
V2- brzina praznog kamiona -  60 km/h. 
Tu,kamion - vrijeme utovara kamiona - 300 s.  
To- trajanje okreta - 55 s. 
Ti- vrijeme istovara - 30 s. 
Tm1- vrijeme manevra gradilište - 30 s. 
20 
 
Tm2- vrijeme manevra punionica - 30 s. 
Tp- vrijeme puta = 3600s x ( 20km / 40km/h + 20km / 60km/h ) = 3000 s. 
Tr - vrijeme rezerve - 60 s. 
Prema (8) : 
Tc,kamion = 3505 sek 
Prema (9): 
Nkamiona = 11.68 ≈ 12 kamiona 
Ukupna količina materijala za dovoz: 
 Qu = 16 632 m3. 
Prema (10): 
Ntura = 1317  
Prema (11): 
Ttura=  33.0 h 
3.4.4. Razastiranje šljunka 
Za razastiranje šljunka koristimo prethodno odabran buldožer „CRAWLER SD16“, 
planskog učinka: Up,buldozer = 20.1 m3/h. Za razastiranje šljunka se koriste 4 
buldozera. Trajanje radova razastiranje šljunka se računa prema izrazu:  
Trazastiranje = Qu,nasipanje  / ( nbuldozer x  Up,buldozer )            (15) 
n - broj buldozera 
Prema (15):                   
Trazastiranje  = 206.9 h.  
3.5. Zbijanje šljunka 
Nakon nanošenja, šljunak se zbija valjkom „VOLVO SD160B“ (slika 3.3.3), 





3.5.1. Vrijeme radova 
Prema (14): 
Tzbijanje = 196.6 h. 
3.6. Tehnika planiranja zemljanih radova 
Aktivnosti koje spadaju pod zemljane radove su : uklanjanje humusa, odvoz 
humusa, nabijanje zemlje, dovoz šljunka i nabijanje šljunka. Navedeni raspored i 
trajanje aktivnosti prikazani su gantogramon na slici: 3.6.  
 
   Slika 3.6.: gantogram zemljanih radova 
Prva aktivnost na gradilištu je uklanjanje humusa. Aktivnost traje 253.6 sata. 
Nakon 96 sata započinje zbijanje sloja zemlje nad kojom je prethodno uklonjen 
humus. Navedena aktivnost traje 168.3 sata. Poslije 223 sata od početka gradnje, 
dolaze utovarivači i kamioni kiperi te započinju na odvozu uklonjenoga humusa sa 
gradilišta na udaljeni deponij koji traje 40.8 sata. 265 sati nakon početka radova, 
par sati nakon završetka odvoza humusa sa gradilišta, započinje dovoz šljunka. 
Navedena aktivnost traje 33 sati. Razastiranje dovezenog šljunka započinje 275 
sata nakon početka radova, a zbijanje šljunka 295 sata nakon početka radova. 
Razastiranje šljunka traje 206.9 sati, dok zbijanje šljunka traje 196.6 sati. Kraj 








4. Betonski radovi  
Nakon završetka zemljanih radova potrebno je ugraditi sloj betona od 25 
centimetara nad područjem uzletno-sletne staze i ramena. Betoniranje će se vršiti 
paralelno s obje strane gradilišta korištenjem pumpa za beton i automješalica. 
4.1. Količina radova 
Površine uzletno-sletne staze i ramena su prethodno izračunate. 
Površina uzletno-sletne staze je: 
Pus= 46 200 m2 
Površina ramena je : 
Pr= 46 200 m2 
Ukupna površina radova je jednaka zbroju površina uzletno-sletne staze i ramena: 
Pu,betoniranje = Pus + Pr = 46 200m2 + 46 200m2 = 92 400 m2 
dsloj,b - debljina sloja betona - 0.25m 
Ukupna količina radova je jednaka umnošku površine radova i visine sloja zemlje: 
Qu,betoniranje = Pu,betoniranje * dsloj,b = 92 400m2 * 0,25m = 23 100 m3 
4.2. Karakteristike strojeva i odabir automješalice i pumpe 
Za betoniranje ramena i uzletno-sletne staze koriste se automješalice i pumpe za 
beton. Zbog ukupne širine uzletno-sletne staze i ramena od 60 metara, odabrana 
pumpa za beton nužno mora imati kran veći od 30 metara kako bilo moguće 
izvesti radove. U ponudi imamo dvije automješalice i dvije pumpe za beton. 
Dvije automješalice: 
 MAN TGS 32.420, 
 DAF ATI 85 360. 
U tablici 4.2. su prikazane karakteristike navedenih automješalica. 
 
Tablica 4.2: Karakteristike automješalica [21,22] 
IME MAN TGS 32.400 DB AROCS 3240 
CIJENA 115 000 USD 120 000 USD 





Dvije pumpe za beton: 
 MERCEDES - ACTROS 2636, 
 MERCEDES ACTROS 41.41. 
U tablici 4.3. su prikazane karakteristike navedenih pumpi za beton. 
                               Tablica 4.3.: Karakteristike pumpa za beton [23,24] 
IME MERCEDES 2636 MERCEDES 41.41 
CIJENA 220 000 USD 420 000 USD 
SNAGA 165 KW 300 KW 
KRAN 34 m 50 m 
 
Za navedene radove su odabrani strojevi : „MAN TGS 32.400“ i „MERCEDES 
2636“. Navedena automješalica je odabrana zbog manje cijene, a veće 
zapremnine bubnja. Pumpa za beton „MERCEDES 41.41“ ima veći kran i veću 
snagu, ali košta skoro duplo više te veličina krana nije dovoljna da se betoniranje 
izvrši samo sa jedne strane piste. Zbog toga je odabrana pumpa za beton 
„MERCEDES 2636“. Na radovima će biti angažirane dvije pumpe za beton koje će 
paralelno sa obiju strana piste izvoditi radove.  




Slika 4.2.1: MERCEDES 2636 [23] 
 
Slika 4.2.2.: MAN TGS 32.400 [22] 
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4.3. Trajanje radova 
Ukupna količina betona koje treba ugraditi je Qu,betoniranje = 23 100 m3. Odabrani su 
automješalica „MAN TGS 32.400“ i pumpa za beton „MERCEDES 2636“. 
Udaljenost betonare od gradilišta je 25 kilometara. Vremena, brzine kamiona i 
radni učinak pumpe za beton su procijenjene. Radovi su podijeljeni jednako na 
dvije pumpe za beton, to jest svaka od pumpi za beton treba ugraditi  jednaku 
količinu betona - Qu,pumpa = 11 550 m3 te svaku grupu čini jednaki broj istih strojeva 
to jest jedna pumpa za beton zajedno sa odabranim brojem automješalica čini 
jednu grupu. Ukupno dvije grupe rade na ugradnji betona.     
Qautomješalica - zapremnina kamiona - 10.9 m3 
Upumpa - radni učinak pumpe za beton, odabran -  60 m3/h  
V1- brzina punog kamiona - 50 km/h 
V2- brzina praznog kamiona - 60 km/h. 
Tu,kamion - vrijeme utovara kamiona -  500 s.  
To- trajanje okreta - 60 s. 
Ti- vrijeme istovara je jednak zapremnini kamiona kroz radni učinak pumpe 
Ti = Qautomješalica / Upumpa = 654 s. 
Tm1- vrijeme manevra gradilište - 30 s. 
Tm2- vrijeme manevra betonara - 30 s. 
Tp- vrijeme puta= 3600s x ( 25km / 50km/h + 25km / 60km/h ) = 3300 s. 
Tr - vrijeme rezerve - 150 s. 
Trajanje ciklusa automješalice se računa prema formuli : 
Tc,automješalica = Tu,automješalica+Tm1+Ti+Tm2+Tp+To+Tr          (16) 
Prema (16) : 
Tc,kamion = 4724 s. 
Broj automješalica potrebnih za kontinuirani rad se računa po formuli: 
Nautomješalica = ( Tc,automješalica / Tu,automješalica )           (17) 
Prema (17): 




Ukupna količina materijala : 
 Qu = 11 550 m3. 
Broj tura automješalica se računa prema formuli: 
Ntura = Qu,betoniranje  / Qautomješalica              (18) 
Prema (18): 
Ntura = 1060  
Trajanje betoniranja se računa prema formuli : 
Tbetoniranja = Ntura *  ( Tr + Ti )             (19) 
Prema (19): 
Ttura = 237 h 



















Cjelokupni radovi na gradilištu aerodroma „Sinj“ su podijeljeni u dvije faze: 
 Prva faza - zemljani radovi, 
 Druga faza - betonski radovi. 
Odabir vrste strojeva je temeljen na omjeru cijena i bitnih karakteristika stroja, a 
količina strojeva na izvršenju zadanih radova u okviru vremenskoga roka od 35 
dana. Prva faza radova, to jest zemljani radovi, se sastoje od uklanjanja humusa, 
odvoza humusa sa gradilišta, zbijanje sloja zemlje, dovoza i razastiranja sloja 
šljunka te zbijanja sloja šljunka. Za izvršenje radova proračunom je dobiven 
sljedeći broj strojeva:  
 4 buldozera, 
 1 utovarivač, 
 2 valjka, 
 12 kamiona kipera. 
Druga faza radova, betonski radovi, se sastoje od dovoza i ugradnje betona nad 
područjem uzletno-sletne staze i ramena. Za izvršenje radova proračunom je 
dobiven sljedeći broj strojeva: 
 20 automješalica, 
 2 pumpe za beton. 
S ovakvom vrstom i količinom odabranih strojeva osiguran je kontinuirani rad bez 
zastoja te izvršenje svih radova 728.6 sati, to jest 30 dan poslije početka radova , 
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